

*Allegato A) alla Delibera n. 03 del 21/01/2025 del Consiglio Direttivo GAL Prealpi e Dolomiti*

## **STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) DEL GAL PREALPI E DOLOMITI**

### ***A\_TRATTI: ATTRATTI DAL TERRITORIO***

#### **2° RELAZIONE TRIMESTRALE 2024**

### **Premessa**

In conformità alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 56 del 22/12/2017 e al fine di rispondere agli obblighi previsti dall'Intervento SRG06 del CSR (DGR n. 294 del 21 marzo 2023 e ss.mm.ii), questo documento fornisce una sintesi aggiornata al 30/09/2024 sui principali dati relativi alla gestione delle risorse e agli aspetti procedurali e fisici del Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL Prealpi e Dolomiti. L'obiettivo è permettere a tutti gli interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL. Potranno inoltre essere incluse informazioni aggiuntive relative al Valore Aggiunto Leader, raccolte attraverso rilevazioni occasionali.

L'attività di monitoraggio sarà svolta direttamente dal GAL attraverso il coinvolgimento di risorse professionali e tecniche (interne che esterne) e contribuirà alla verifica, sia quantitativa che qualitativa, del raggiungimento degli obiettivi in relazione ai risultati attesi, alle esigenze del territorio e alla coerenza degli interventi rispetto alle dinamiche di sviluppo locali.

Il monitoraggio costante dello stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico permetterà pertanto al GAL di assumere consapevolezza dell'efficacia delle proprie azioni e di predisporre eventuali correttivi in itinere.

## Monitoraggio procedurale Intervento SRG06

Complessivamente, alla data del 31/12/2024, sono stati pubblicati n.6 Bandi con la formula a Bando Pubblico, su un totale di 6 bandi previsti per l'anno 2024 dal Cronoprogramma Pluriennale approvato dal Consiglio Direttivo del GAL (Delibera n.15 del 21.03.2024). Sono pertanto 5 le tipologie di intervento attivate fino a questa data, su un totale di 6 interventi previsti all'interno del PSL.

Al 31/12/2024 il numero di *domande presentate* è pari a **82** (Tabella n.1) a valere su 4 bandi pubblici chiusi entro questa data.

**Tabella n. 1 – Bandi pubblicati**

| <b>CODICE INTERVENTO</b> | <b>DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO</b>   | <b>SCADENZA BANDO</b> | <b>DOTAZIONE FINANZIARIA A BANDO</b> | <b>N. DOMANDE PRESENTATE</b> | <b>N. DOMANDE FINANZIATE</b> |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ISL02                    | <i>“Avviamento di attività extra agricole”</i>  | 09.07.2024            | 180.000,00 €                         | 37                           | 25                           |
| ISL04                    | <i>“Investimenti non produttivi nelle aree rurali”<br/>Beneficiari Enti Pubblici</i>                                  | 30.09.2024            | 2.209.456,00 €                       | 20                           | /                            |
| ISL04                    | <i>“Investimenti non produttivi nelle aree rurali”<br/>Beneficiari fondazioni e associazioni senza scopo di lucro</i> | 03.10.2024            | 250.000,00 €                         | 17                           | /                            |
| SRD03                    | <i>“Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”</i>                         | 05.12.2024            | 500.000,00 €                         | 8                            | /                            |
| ISL03                    | <i>“Investimenti extra agricoli in aree rurali”</i>   | 23.01.2025            | 870.000,00 €                         | /                            | /                            |
| ISL06                    | <i>“Investimenti agricoli non professionali in area montana”</i>  | 13.02.2025            | 400.000,00 €                         | /                            | /                            |
| <b>TOTALI</b>            |   |                       | 4.409.456,00 €                       | 82                           | 25                           |

## Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario programmato del PSL "A\_TRATTI: Attratti dal territorio" ammonta a **€ 4.749.456,00**.


Con la DGR n. 840 del 16 luglio 2024, è stato autorizzato ogni GAL selezionato per il CSR 2023-2027 a pubblicare bandi attuativi della propria Strategia di Sviluppo Locale, con la possibilità di erogare aiuti fino a un “importo massimo” pari al 111% della dotazione finanziaria approvata con la DGR n. 1510/2023 per l'intervento SRG06

Azione A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale". Questo per garantire il pieno utilizzo delle risorse entro la scadenza della programmazione 2023-2027. L'assegnazione di nuovi fondi ammonta a € **522.440,00**.

Di conseguenza, al 31 dicembre 2024, le **risorse complessive** previste per l'intervento SRG06 ammontano a € **5.271.896,00** (come indicato nel Grafico n. 1).

Alla medesima data, il **totale delle risorse stanziato a bando** è pari a **4.409.456,00 €**, equivalente al **92,8%** delle risorse inizialmente programmate dal Piano Finanziario del PSL.

### **Grafico n.1 – Dotazione Finanziaria PSL**



La Tabella n.2 presenta i dati relativi all'intervento **ISL02 "Avviamento di attività extra agricole"**. La dotazione finanziaria inizialmente prevista dal bando ammontava a 180.000,00 €. Tuttavia, in considerazione dell'elevato numero di domande presentate, pari a 37, il GAL Prealpi e Dolomiti ha valutato di incrementare la dotazione finanziaria di ulteriori 180.000,00 €, portandola a un totale complessivo di 360.000,00 €. A seguito del processo istruttorio e della valutazione delle domande di aiuto, sono state dichiarate ammissibili **25 richieste** con l'equivalenza di un tasso di ammissibilità pari a **67,6 %**.

I contributi concessi, pari complessivamente a **300.000,00 €**, hanno consentito di soddisfare integralmente tutte le domande conformi, superando la dotazione finanziaria

inizialmente prevista e dimostrando un'efficace capacità di adattamento alle esigenze dei richiedenti.

## **Tabella n. 2 – Bandi pubblicati**

| <b>CODICE INTERVENTO</b> | <b>DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO</b>        | <b>SCADENZA BANDO</b> | <b>DOTAZIONE FINANZIARIA A BANDO</b> | <b>N. DOMANDE PRESENTATE</b> | <b>N. DOMANDE FINANZIATE</b> | <b>CONTRIBUTI CONCESSI</b> |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ISL02                    | <i>“Avviamento di attività extra agricole”</i> | 09.07.2024            | 180.000,00 €                         | 37                           | 25                           | 300.000,00                 |

## **Ulteriori informazioni**

Per maggiori informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL, è possibile visitare la pagina dedicata del sito web: [Monitoraggio e Valutazione](#). Qui troverete anche i dati relativi alla precedente autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di Output e Risultato predefiniti.

Inoltre, dalla stessa pagina è possibile scaricare le Relazioni Trimestrali precedenti. Per domande specifiche o ulteriori informazioni, potete contattare Matteo Aguanno, direttore del GAL Prealpi e Dolomiti e referente per il Monitoraggio/Valutazione, via e-mail all'indirizzo [info@gal2.it](mailto:info@gal2.it) o telefonicamente al numero 0437/838586 durante gli orari d'ufficio.