

Allegato A) alla Delibera n. 90 del 20/10/2025 del Consiglio Direttivo GAL Prealpi e Dolomiti

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

A_TRATTI: ATTRATTI DAL TERRITORIO

3° RELAZIONE TRIMESTRALE 2025

Premessa

In conformità alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 56 del 22/12/2017 e al fine di rispondere agli obblighi previsti dall'Intervento SRG06 del CSR (DGR n. 294 del 21 marzo 2023 e ss.mm.ii), questo documento fornisce una sintesi aggiornata al 30/09/2024 sui principali dati relativi alla gestione delle risorse e agli aspetti procedurali e fisici del Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL Prealpi e Dolomiti. L'obiettivo è permettere a tutti gli interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL. Potranno inoltre essere incluse informazioni aggiuntive relative al Valore Aggiunto Leader, raccolte attraverso rilevazioni occasionali.

L'attività di monitoraggio sarà svolta direttamente dal GAL attraverso il coinvolgimento di risorse professionali e tecniche (interne che esterne) e contribuirà alla verifica, sia quantitativa che qualitativa, del raggiungimento degli obiettivi in relazione ai risultati attesi, alle esigenze del territorio e alla coerenza degli interventi rispetto alle dinamiche di sviluppo locali.

Il monitoraggio costante dello stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico permetterà pertanto al GAL di assumere consapevolezza dell'efficacia delle proprie azioni e di predisporre eventuali correttivi in itinere.

Monitoraggio procedurale Intervento SRG06

Complessivamente, alla data del 30/09/2025, sono stati pubblicati n.7 Bandi con la formula a Bando Pubblico. Sono pertanto 5 le tipologie di intervento attivate fino a questa data, su un totale di 6 interventi previsti all'interno del PSL.

Al 30/06/2025 il numero di *domande presentate* è pari a **201** (Tabella n.1) per un totale di 100 *domande finanziate* a valere su 7 bandi pubblici chiusi entro questa data (non è ancora stata pubblicata la graduatoria di finanziabilità dell'ultimo bando ISL04 in scadenza il 03.07.2025).

Tabella n. 1 – Bandi pubblicati

CODICE INTERVENTO	DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO	SCADENZA BANDO	DOTAZIONE FINANZIARIA A BANDO	N. DOMANDE PRESENTATE	N. DOMANDE FINANZIATE
ISL02	"Avviamento di attività extra agricole"	09.07.2024	180.000,00 €	37	25
ISL04	"Investimenti non produttivi nelle aree rurali" Beneficiari Enti Pubblici	30.09.2024	2.209.456,00 €	20	18
ISL04	"Investimenti non produttivi nelle aree rurali" Beneficiari fondazioni e associazioni senza scopo di lucro	03.10.2024	250.000,00 €	17	9
SRD03	"Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole"	05.12.2024	500.000,00 €	8	5
ISL03	"Investimenti extra agricoli in aree rurali"	23.01.2025	870.000,00 €	81	27
ISL06	"Investimenti agricoli non professionali in area montana"	13.02.2025	400.000,00 €	20	16
ISL04	"Investimenti non produttivi nelle aree rurali" Beneficiari fondazioni e associazioni senza scopo di lucro	03.07.2025	150.000,00 €	18	/
TOTALI			4.559.456,00 €	201	100

Monitoraggio finanziario


Il Piano Finanziario programmato del PSL "A_TRATTI: Attratti dal territorio" ammonta a € **4.749.456,00**.

Con la DGR n. 840 del 16 luglio 2024, è stato autorizzato ogni GAL selezionato per il CSR 2023-2027 a pubblicare bandi attuativi della propria Strategia di Sviluppo Locale, con la possibilità di erogare aiuti fino a un “importo massimo” pari al 111% della dotazione finanziaria approvata con la DGR n. 1510/2023 per l’intervento SRG06 Azione A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale". Questo per garantire il pieno utilizzo delle risorse entro la scadenza della programmazione 2023-2027. L’assegnazione di nuovi fondi ammonta a € 522.440,00.

Di conseguenza, le **risorse complessive** previste per l’intervento SRG06 ammontano a € 5.271.896,00 (come indicato nel Grafico n. 1).

Di conseguenza, al 30 giugno 2025, il **totale delle risorse stanziato a bando** è pari a 4.559.456,00 €, equivalente al **96%** delle risorse inizialmente programmate dal Piano Finanziario del PSL.

Grafico n.1 – Dotazione Finanziaria PSL



La **Tabella n.2** presentata riporta i dati relativi ai contributi concessi per due differenti interventi attivati dal GAL Prealpi e Dolomiti, suddivisi per tipologia di beneficiari pubblici e privati nel caso dell’ISL04.

Per l’intervento **ISL02** “Avviamento di attività extra agricole”, la dotazione finanziaria iniziale ammontava a 180.000,00 €. A fronte di 37 domande presentate e **25 ammesse** a finanziamento (pari a un tasso di ammissibilità del 67,6 %), sono stati concessi contributi per un totale di 300.000,00 €. Questo evidenzia che la dotazione iniziale è

stata aumentata per rispondere all'elevata partecipazione e per garantire il finanziamento a tutte le domande ammissibili.

Per quanto riguarda l'intervento **ISL04** "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" rivolto agli **Enti Pubblici**, la dotazione finanziaria era pari a 2.209.456,00 €. Su 20 domande presentate, 18 sono risultate finanziabili, con un alto tasso di ammissibilità delle domande di aiuto pari al 100%. I contributi concessi ammontano a 2.645.273,23 €, superando quindi la dotazione iniziale e indicando un ulteriore sforzo di adattamento da parte del GAL per coprire le richieste conformi.

Per l'intervento **ISL04** destinato a **fondazioni e associazioni senza scopo di lucro** sono state previste due edizioni. La dotazione a bando per la prima edizione (anno 2024) era di 250.000,00 €. Sono state presentate 17 domande, di cui 9 ammesse (52,9 % di ammissibilità). I contributi concessi ammontano a 279.464,64 €, anche in questo caso superiori alla dotazione iniziale, segno di impegno volto a valorizzare i progetti ritenuti meritevoli. Per la seconda edizione la dotazione a bando è stata di 150.000,00 € e le domande presentate sono state 18 in totale. Nel mese di ottobre verrà comunicata la graduatoria di finanziabilità.

Per l'intervento **SRD03** sono state presentate 8 domande di aiuto, di cui 5 ammesse e finanziate, con un tasso di ammissibilità del 62,5%. I contributi concessi ammontano a 71.680,50 €, evidenziando un utilizzo contenuto della dotazione disponibile (circa il 14,3%), fatto imputabile alla co-esistenza di un analogo intervento regionale che ha soddisfatto numerose di imprese agricole del territorio.

L'intervento **ISL03** ha registrato un'alta partecipazione, con 81 domande presentate. Di queste, 69 sono risultate ammissibili, ma solo 27 effettivamente finanziate, con un tasso di ammissibilità dell'85,2% e una percentuale di domande finanziate sul totale ammissibili pari al 39,1%. I contributi concessi ammontano a 937.160,09 €, superando la dotazione iniziale, a conferma di un intervento fortemente richiesto e dell'impegno del GAL nel reperire ulteriori risorse.

Infine, per l'intervento **ISL06** sono pervenute 20 domande di aiuto, di cui 16 ammesse e finanziate, corrispondenti a un tasso di ammissibilità dell'80%. I contributi concessi ammontano a 273.782,41 €, indicando un utilizzo pari a circa il 68% della dotazione disponibile. Questo può suggerire una domanda complessivamente compatibile con le risorse assegnate, ma con progetti dal budget mediamente inferiore rispetto alle previsioni iniziali.

Complessivamente, l'ammontare totale dei contributi concessi per tutti gli interventi è pari a 4.507.360,87 €¹ e gli aiuti liquidati al 30.09.2025 (Grafico n. 2) sono pari a 392.206,35 €, evidenziando una gestione dinamica ed efficace delle risorse a disposizione, con l'obiettivo di supportare in modo concreto i beneficiari e favorire lo sviluppo del territorio del GAL.

¹ Si evidenzia che, inoltre, gli interventi ISL02, ISL03, ISL04 e ISL06 sono stati attivati attraverso procedura di bando pubblico nei Comuni di Alpago, Chies d'Alpago e Tambre, nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne – Area Alpago-Zoldo, per un valore aggiuntivo complessivo di 857.229,00 €.

Tabella n. 2 – Contributi concessi e aiuti liquidati

COD. INT.	DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA A BANDO (€)	N. DOMANDE PRESENTATE	N. DOMANDE AMMISSIBILI	N. DOMANDE FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI (€)	AIUTO LIQUIDATO (€)
ISL02	“Avviamento di attività extra agricole”	180.000,00	37	25	25	300.000,00	216.000,00
ISL04	“Investimenti non produttivi nelle aree rurali” Beneficiari Enti Pubblici	2.209.456,00	20	18	18	2.645.273,23	/
ISL04	“Investimenti non produttivi nelle aree rurali” Beneficiari fondazioni e associazioni senza scopo di lucro	250.000,00	17	9	9	279.464,64	60.000,00
SRD03	“Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”	500.000,00	8	5	5	71.680,50	11.749,46
ISL03	“Investimenti extra agricoli in aree rurali”	870.000,00	81	69	27	937.160,09	73.555,39
ISL06	“Investimenti agricoli non professionali in area montana”	400.000,00	20	16	16	273.782,41	30.901,50
TOTALE		4.409.456,00	183	142	100	4.507.360,87	392.206,35

Grafico n.2 – Stato di avanzamento finanziario



Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL, è possibile visitare la pagina dedicata del sito web: [Monitoraggio e Valutazione](#). Qui troverete anche i dati relativi alla precedente autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di Output e Risultato predefiniti.

Inoltre, dalla stessa pagina è possibile scaricare le Relazioni Trimestrali precedenti. Per domande specifiche o ulteriori informazioni, potete contattare Matteo Aguanno, direttore del GAL Prealpi e Dolomiti e referente per il Monitoraggio/Valutazione, via e-mail all'indirizzo info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586 durante gli orari d'ufficio.